


TÁJÉKOZTATÓ

pályázatok megvalósításának alakulásáról

Pályázati cél	Várható összes bekerülési költség	Támogatási összeg	Pályázaton felüli önrész	Megvalósítás elmaradása esetén az önkormányzatot terhelő költségek	2019. április 16 óta történt fejlemények.
Létavértés közintézményeinek fűtőkorszerűsítése geotermális energia felhasználásával a TOP-3.2.2-15HBI számú pályázati forrásból Város	620.419.616-	573.000.000-	47.419.616-	Előzetes tanulmányok, tervek 19.890.000 Ft+ÁFA (kifizetésre került) Közbeszerzés 4.488.000+ÁFA Műszaki ellenőr 4.255.000+ÁFA Nyilvánosság 1.440.945,-Ft+ÁFA Projectmenedzsment 12.000.000Ft+ÁFA (ebből kifizetésre került bruttó 1.432.500 Ft.) Ingatlanvásárlás: Vilmány: 500.000Ft Balogh Imréné: 2.462.800,-Ft (kifizetésre került) MOL kút vásárlás bruttó 2.500.000 Ft (kifizetésre került) Összesen: 58.896.710,-Ft	A többletforrásigény érvényesítése érdekében kérelmet nyújtottunk be a Pénzügyminisztériumhoz, melyhez a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat támogató nyilatkozatát is kéri. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat kezdeményezte az Irányító Hatóságnál az egy pályázati cél támogathatósága felső határának megemelését, tekintettel arra, hogy a TOP pályázat keretében a geotermális projektek csak 600 millió nagyságrendig támogathatóak.
Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére TOP.1.1.1-15	259.945.000-	258.445.000.-	1.500.000-	Tanulmányok és tervek 3.600.000 Ft+ÁFA (kifizetésre került) Környezeti tanulmány 1.500.000 Ft+ÁFA (kifizetésre került) Tanulmány terv (most készül6) bruttó 1.500.000 Ft Közműtervek 4.500.000 Ft+ÁFA ÖSSZESEN 14.097.000 Ft	Ismételt egyeztetésekre került sor a Hortobágyi Nemzeti Parkkal és a tanulmányt készítő Enviro-Expert Kft-vel, annak érdekében hogy az eredeti project indikátoroként vállalt 24 ha 75 %-a (18 ha)– mely a Minisztériumi egyeztetés során meghatározásra került – teljesülhessen, mert ebben az esetben nem kerül sor forrás elvonásra.

				<p>Kívitelezés követően a kiviteli többletköltségek jelentkeznek!</p>	<p>A találmások alkalmával egészség szünetelt arról, hogy 5,3 ha terület kikerül a korlátozás alól. Az egészség alapján elkészült terveket engedélyeztetésre beadásra kerül június 1-ig Az engedélyeztetési eljárás kb. egy hónapot vesz igénybe.</p> <p>Az engedély birtokában, valamint a vizsgai létesítési engedély kiadását követően kerülhet sor a közbeszerzési eljárás kiírására, melyre legkorábban július hónapban kerülhet sor. A közbeszerzési eljárás lefolytatása további két hónapot vesz igénybe, így a többletforrás igény nagyságrendjének meghatározása is csak ekkorra várható.</p>
<p>VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Kültéri helyi közutak fejlesztése HNYP</p>	<p>132.764.800-</p>	<p>100.000.000.-</p>	<p>32.764.800-</p>	<p>Tervezési díj: 920.000 Ft+ÁFA Összesen 1.168.400,-Ft ----</p>	<p>Figyelembe véve a határidőket a pályázat teljesítése kétséges.</p>
<p>Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása</p>	<p>31.581.947-</p>	<p>30.000.000-</p>	<p>1.581.947-</p>	<p>A Közbeszerzési Bizottság kiválasztotta a meghívásra kerülő cégeket, előtérbe helyezve a helyi vállalkozások részvételét a beszerzési eljárásban:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DEMFEST Bt. (Demján Pál) - PROFITÁL 2004 Kft. (Balogh Gyula) - ENZYKER Kft. (Bokor Zoltán) 	



Létavértes, 2019. 05. 24.

Menyhárt Károly
polgármester